

ประกาศเทศบาลตำบลกุสุมาลย์
เรื่อง ยกเลิกโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรลำห้วยสะเภอตอนบนด้านขวา ชุมชนมเหศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ ได้รับอนุมัติให้ดำเนินจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรลำห้วยสะเภอตอนบนด้านขวา ชุมชนมเหศักดิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ วงเงินงบประมาณ ๑๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ ระหว่างเทศบาลตำบลกุสุมาลย์ โดย นายอานนท์ จันทร์แก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศกรก่อสร้าง ๒๐๑๓ โดยนำหลักประกันสัญญา เป็นเงินสด จำนวนเงิน ๙,๙๐๐ บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) นั้น

เนื่องจาก ทั้งสองฝ่ายตกลงยกเลิกโครงการดังกล่าว เหตุเนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ตามรายละเอียดของสัญญาจ้าง เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป จึงขอยกเลิกสัญญาและโครงการดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับอนุมัติจากนายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์ แล้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอานนท์ จันทร์แก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวจุฬาภรณ์ นวลตา)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗